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PLANO DE ENSINO 2025.1 

 

1 IDENTIFICAÇÃO 
DISCIPLINA: CIN7504 – Gerenciamento de Projetos   
CARGA HORÁRIA: 36 H/A - 2 créditos teóricos 

OFERTA: 5ª Fase do Curso de Graduação em Ciência da Informação e Optativa para os Cursos 

de Graduação em Arquivologia e Biblioteconomia.  

Horário: Terça-feira 18h30 às 20h10 

Professora: Nathalia Berger Werlang. E-mail: nathalia.werlang@ufsc.br 

 

2 EMENTA 

Metodologia de Gerenciamento de Projetos. Ciclo de vida de Gerenciamento de Projetos. PMBoK 

(Project Management Base of Knowledge). PMI (Project Management Institute). Ferramentas de 

planejamento e acompanhamento de projetos. MS Project. Administração do tempo e reuniões. 

Gerência por projetos.  

 

3 OBJETIVOS 

3.1 Objetivo geral 

Estudar os conceitos e práticas no âmbito do gerenciamento de projetos para a aplicação na gestão 

da informação.  

 

3.2 Objetivos Específicos 

3.2.1  Oferecer conhecimentos técnicos sobre os fundamentos e metodologias para o 

gerenciamento de projetos;  

3.2.2 Desenvolver habilidades e competências para liderança e gerência em gestão de Projetos;  

3.2.3 Capacitar para aplicações do gerenciamento de projetos no campo da ciência da Informação. 

 

4 CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 

4.1 Gerenciamento de Projetos 

4.1.1 Definições, conceitos básicos e ciclo de vida do projeto.  

4.1.2 Etapas de Planejamento e Gerenciamento de Projetos.   

4.1.3 PMI (Project Management Institute) e PMBoK (Project Management Base of Knowledge).  

4.1.4 Habilidades e Competências do profissional de Gestão de Projetos (Project Management 

Professional – PMP).  

 

4.2 Ferramentas e Técnicas para Gerenciamento de Projetos  

4.2.1 Administração do tempo e reuniões. 

4.2.2 Técnicas de tomada de decisão e acompanhamento de projetos. 

4.2.3 MS Project. 

4.2.4 Indicadores de desempenho em projetos.  

 

4.3 Gerenciamento de Projetos em Gestão da Informação 

4.3.1 Gerenciamento por processos. 

4.3.2 Big Data e Qualidade da Informação. 
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5 METODOLOGIA 

A disciplina utilizará a metodologia da sala de aula invertida, onde o acadêmico é o protagonista 

nas atividades ao longo do semestre. As atividades também compreenderão: aula expositiva, 

seminários, discussões de artigos, livros, vídeos, resolução de casos para ensino e exercícios 

individuais e em grupo.  

A disciplina contará com o ambiente virtual Moodle da UFSC para envio de trabalhos, 

comunicação extraclasse, disponibilização de materiais (textos e vídeos). 

 

6 AVALIAÇÃO 

 

A avaliação dos alunos será realizada da seguinte forma: 

a) Estudos Dirigidos – atividades realizadas de maneira individual ou em grupo = 50% 

b)       Planejamento e Gerenciamento de projeto  = 50% 

 

 

Conforme a Resolução do Conselho Universitário 017/Cun/97, de 30/09/97: 

● A frequência mínima obrigatória é de 75% das aulas. 
● Cabe ao aluno acompanhar, junto a cada professor, o registro da sua frequência às aulas. 
● Em caso de falta em dia de avaliação (prova, apresentação de trabalho ou seminário), 

encaminhar justificativa e pedido formal à Chefia do Departamento de Ciência da 

Informação, no prazo de três (3) dias úteis. 
● O aluno que obtiver nota final entre 3,0 e 5,5 e frequência suficiente poderá, ao final do 

semestre, realizar uma prova de recuperação de todo o conteúdo. 
 

 

7 REFERÊNCIAS 

 

7.1 Referências básicas  
MENDES, João Ricardo Barroca; VALLE, André Bittencourt do; FABRA, Marcantonio. 

Gerenciamento de Projetos. FGV - Série CADEMP. Rio de Janeiro, FGV Editora, 2009.  

 

VARGAS, Ricardo Viana. Análise de valor agregado em projetos: revolucionando o 

gerenciamento de custos e prazos. 2. ed. Rio de Janeiro: Brasport, 2003.  

 

TOMASELLI, Ivan; SIQUEIRA, Joésio Deoclécio Pierin. Gerenciamento de projetos: 

conhecimentos e habilidades. Curitiba: Kairós, 2016.   

 

7.2 Referências complementares 

BARBOSA, Christina et al. Gerenciamento de custos em projetos. 5. ed. Rio de Janeiro: 

Editora FGV, 2014  

 

CHAVES, Lúcio Edi. Gerenciamento da comunicação em projetos. 2a ed. Rio de Janeiro: 

FGV, 2007.  

 

PHILLIPS, Joseph. Gerência de projetos de tecnologia da informação: no caminho certo, do 

início ao fim. Rio de Janeiro: Campus, 2003.  

 

RABECHINI JR., Roque; CARVALHO, Marly Monteiro de; SOLER, Alonso Mazini. 

Gerenciamento de projetos na prática: casos brasileiros. São Paulo: Atlas, 2006. 

 

Obs.: Será disponibilizada ao longo da disciplina bibliografia complementar, conforme a 

necessidade. 

 

PREVISÃO DE CRONOGRAMA – GESTÃO DE PROJETOS 2025.1* 



 

Aula Data CONTEÚDO E ATIVIDADES METODOLOGIA CH 

1 

11/03 
Apresentação da disciplina e plano de ensino 

– dinâmica de socialização 

Aula expositiva e 

dialogada com 

realização de dinâmicas 
02 

2 

18/03 Revisão de conteúdos fundamentais do 

Núcleo Comum (sistemas, processos, 

organizações e outros). Abordagem por 

problemas reais (PBL)  

Aula expositiva e 

dialogada  

 

 

02 

3 

25/03 Definições, conceitos básicos e ciclo de vida 

do projeto.  

Etapas de Planejamento e Gerenciamento de 

Projetos  

Atividade prática em 

grupos 
02 

4 

01/04 
 

PMI (Project Management Institute) e 

PMBoK (Project Management Base of 

Knowledge)  

- Outros tipos de modelo para Gerenciamento 

de Projetos  

Atividade prática em 

grupos 

 

02 

5 

08/04 
 

Atividade prática e/ou visita técnica. 
Atividade prática 

 
 

02 

6 

15/04 Habilidades e Competências do profissional 

de Gestão de Projetos (Project Management 

Professional – PMP) 

Aula expositiva e 

dialogada  

 

02 

7 

   22/04 Ferramentas e Técnicas para 

Gerenciamento de Projetos: Administração 

do tempo e reuniões. 
Atividade prática 02 

8 

   29/04 Ferramentas e Técnicas para 

Gerenciamento de Projetos: Técnicas de 

tomada de decisão e acompanhamento de 

projetos. 

Atividade prática 02 

9 

   06/05 
Ferramentas e Técnicas para 

Gerenciamento de Projetos: MS Project. 
Atividade prática 02 

10 
13/05 
 

Ferramentas e Técnicas para 

Gerenciamento de Projetos: Indicadores de 

desempenho em projetos. 

Atividade a campo dos 

grupos 
 

11 

   20/05 
Gerenciamento de Projetos em Gestão da 

Informação: Gerenciamento por processos  

Aula expositiva e 

dialogada  

 

 

12 

27/05 
 

Gerenciamento de Projetos em Gestão da 

Informação: Big Data e Qualidade da 

Informação  

Aula expositiva e 

dialogada  

 

02 



13 

   03/06 
  Aplicações PBL: Projetos 

 

Atividade a campo dos 

grupos 

 

02 

14 
   10/06 

 Aplicações PBL: Projetos 
Atividade a campo dos 

grupos 
02 

15 

 

17/06 
Aula presencial para esclarecimentos de 

dúvidas e finalização dos projetos. 
Aula presencial 02 

16 
24/06 

Apresentação final do projeto  Aula presencial 02 

17 
01/07 

Entrega e fechamento de notas Encerramento 02 

18 
08/07 

Recuperação Encerramento 02 

   TOTAL 
36 

h/a 

* Cronograma sujeito a alterações e adaptações ao longo do semestre. 

 


